

Działania		2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023							
Numer działania	Nazwa działania	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
A. Działania przygotowawcze																																									
A.1	Czynności przygotowawcze do wdrożenia projektu	X	X																																						
A.2	Zakup sprzętu do prowadzenia prac terenowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A.3	Utworzenie bazy danych obszaru projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A.4	Opracowanie dokumentacji technicznej dla działań mających na celu: poprawę stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych (CC1) oraz renaturyzację koryta rzeki Łupawy (3260-1) i jej starorzeczy (3150-2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
A.5	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy przeplawki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																													
A.6	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy platformy obserwacyjnej	X	X	X	X	X	X																																		
C. Konkretnie działania ochronne																																									
C.1	Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C.2	Renaturyzacja dna doliny Łupawy; koryta nizinnej i podgórskiej rzeki ze zbiorowiskami włośniczników (3260-1), starorzeczy (3150-2) oraz łęgów jesionowo-olszowych (*91E0)																																					X	X	X	X
C.3	Udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Łupawy poprzez budowę przeplawki								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
C.4	Ograniczenie antropopresji na Polderach Gardna IX i X poprzez budowę platformy obserwacyjnej						X	X	X																																
D. Monitorowanie wpływu działań w ramach projektu																																									
D.1	Monitoring efektów ekologicznych projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D.2	Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na gospodarkę i społeczeństwo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E. Podnoszenie świadomości społecznej oraz upowszechnianie wyników																																									
E.1	Działalność promocyjna projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E.2	Przygotowanie i osadzenie tablic informacyjnych			X	X	X	X	X																																	
E.3	Przygotowanie raportu naukowego oraz raportu laika (Layman's Report)																																					X	X	X	
E.4	Działalność edukacyjna projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E.5	Konferencja podsumowująca																																					X	X	X	
F. Ogólne zarządzanie projektem i monitorowanie																																									
F.1	Zarządzanie projektem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F.2	Prace Komitetu Sterującego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F.3	Tworzenie sieci z innymi projektami	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F.4	Zewnętrzny audyt finansowy																																						X	X	X
F.5	Przygotowanie planu działań ochronnych i komunikacyjnych po realizacji projektu LIFE+																																					X	X		